

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник ЛДП
Резниченко С.С. Безыментова/
« 14 » февраля 2025 г.

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ЛДП к открытию

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Сроки выполнения
1	2	3	4
1	Проблемный анализ состояния, структурирования проблем работы лагеря	Администрация ОУ	апрель
2	Редактирование положения о лагере	Начальник лагеря	апрель
3	Работа с родителями, детьми	Начальник лагеря, воспитатели	Март – апрель
4	Составление социального паспорта	Начальник лагеря	До 15.02
5	Составление штатного расписания, списков сотрудников лагеря	Начальник лагеря	апрель
6	Знакомство работников лагеря с педагогическими требованиями	Начальник лагеря	До 20 мая
7	Подготовка документов по технике безопасности для работников лагеря и детей	Начальник лагеря	До 25 мая
8	Разработка программы лагеря, мероприятий в рамках программы	Начальник лагеря, Воспитатели лагеря	До 15 мая
9	Прохождение медицинской комиссии, подготовка санитарных книжек	Медицинский работник, работники лагеря	17-18 мая
10	Осмотр помещений, территории: – актовый зал; – отрядные комнаты; – туалеты; – раздевалка; – спортивная площадка...	Начальник лагеря, завхоз	20 мая
11	Составление приказов об открытии лагеря, назначении ответственных лиц	Директор ОУ	До 25 мая
12	Разработка плана работы лагеря, отрядов, творческих мастерских	Начальник лагеря, педагоги	До 15 мая
13	Составление списков отрядов	Начальник лагеря, воспитатели	До 1 июня
14	Приобретение канцтоваров, бытовых и фототоваров	Начальник лагеря	До 1 июня
15	Договор столовой ОУ о питании детей	Начальник лагеря	
16	Формирование призового фонда – грамоты, сувениры	Начальник лагеря	До 1 июня
17	Сбор инвентаря: – библиотека; – фонотека; – спортивный инвентарь; – бытовые предметы; – аппаратура	Старший воспитатель, Организатор культурно-массовой работы	До 25 мая
18	Составление графика работы персонала лагеря	Начальник лагеря	До 1 июня
19	Оформление фойе, отрядных комнат	Старшие воспитатели	До 1 июня
20	Оформление уголка безопасности	Начальник лагеря	До 25 мая
21	Оформление уголка для родителей	Начальник лагеря, старшие воспитатели	До 25 мая
22	Комплектование аптечки	Начальник лагеря	До 25 мая
23	Оформление путевок	Начальник лагеря	До 1 июня
24	Приглашение СМИ – журналистов газеты для освещения работы лагеря	Начальник лагеря	В течение смены